

Notatka
z IX posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego
do spraw zagospodarowania nieruchomości w obszarze „Kraków-Wesoła”
w dniu 30 marca 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Jerzy Muzyk - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczący Zespołu

Członkowie Zespołu:

2. Anna Sochacka - Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji,
Sekretarz Zespołu
3. Artur Pocielaj w zastępstwie Michała Marszałka - Biuro Nadzoru Właścielskiego

zaproszeni goście przez Przewodniczącego Zespołu:

4. Carolina Pietyra - KBF
5. Agnieszka Staniszevska-Mól – Biblioteka Kraków
6. Halina Szłapa - Biblioteka Kraków
7. Joanna Sitnik-Kornecka – ARMK sp. z o. o.
8. Jarosław Chlebda - ARMK sp. z o. o.
9. Marcin Dulian - ARMK sp. z o. o
10. Wojciech Fidelus - ARMK sp. z o. o.
11. Piotr Grobler - Kolektyw Wesoła
12. Małgorzata Bukowczan-Lorek - Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie i otwarcie posiedzenia – ZPMK Jerzy Muzyk
2. Omówienie prac adaptacyjnych budynków przy ul. Kopernika na potrzeby Biblioteki Kraków – Agnieszka Staniszevska-Mól Biblioteka Kraków,
3. Omówienie bieżących spraw w zakresie postępu prac nad zagospodarowaniem Wesołej - ARMK sp. z o. o.
4. Przedstawienie planów najbliższych inicjatyw kulturalnych na Wesołej - Carolina Pietyra KBF
5. Informacja w sprawie podjętych działań dotyczących planowanego konkursu architektonicznego na przestrzenie wspólne - ZPMK Jerzy Muzyk
6. Pytania.
7. Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia - ZPMK Jerzy Muzyk.

Przebieg spotkania:

1. Omówienie działań w zakresie budynków przeznaczonych na potrzeby Biblioteki Kraków:
 - a) budynek Kopernika 15 i 15A z przeznaczeniem na tradycyjne funkcje biblioteczne (wypożyczalnia, czytelnia, sektor dla obcokrajowców),

- b) budynek Kopernika 15 B z przeznaczeniem na ofertę cyfrową Biblioteki.
2. Omówienie działań w zakresie przestrzeni wspólnych:
- a) prace rozbiórkowe budynków przy ul. Kopernika 19E:
- od 06.03 do 17.03.2023 r. trwały prace rozbiórkowe,
 - dnia 17.03.2023 r. PINB wstrzymał rozbiórkę,
 - ARMK wniosła zażalenie od decyzji PINB,
 - aktualnie trwają w tym miejscu prace zabezpieczające;
- b) w związku z wątpliwościami Piotra Groblera (Kolektyw Wesolej), co do zasadności podejmowanych działań, przeprowadzono dyskusję dotyczącą dopuszczalności kontynuowania prowadzonych prac rozbiórkowych przy ul. Kopernika 19E w świetle aktualnej sytuacji związanej m.in. z wyrokiem WSA z dnia 31.01.2023r. W toku dyskusji przypomniano także, że decyzja o rozbiórce została podjęta po dwóch nierozstrzygniętych przetargach na wynajem tych budynków i rokowaniach, które nie doprowadziły do wynajmu;
3. Inicjatywy kulturalne na Wesolej:
- a) Apteka Design'u, czyli dom dla designerów; projekt, który będzie realizowany w budynku tzw. „starej apteki”:
- niski parter – przestrzeń będzie udostępniana z przeznaczeniem na warsztaty procesowe czy tzw. „pracy brudnej” dla twórców,
 - wysoki parter – przestrzeń udostępniona do pracy dla artystów,
 - współpraca z Akademią Sztuk Pięknych – planowane udostępnianie części przestrzeni studentom do realizacji uczelnianych projektów,
- b) Sanatorium Sztuki - kontynuacja wydarzenia z ubiegłego roku wg tej samej koncepcji,
- c) czerwiec br. – planuje się animacje i „Piknik na Wesolej” towarzyszące corocznym Wiankom krakowskim,
- d) listopad br. - Bomba Megabitowa – w ramach tego wydarzenia na Wesolej w budynku „starej apteki” odbędą się spotkania z ludźmi związanymi ze sztuką, kulturą, nauką, nowymi technologiami; w ramach festiwalu Sztuka do rzeczy – design w Krakowie odbędą się spotkania na Wesolej ze znanymi twórcami designu.
4. Warsztaty „Wspólna Wesolej” – integrujące wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem Wesolej; podczas pierwszego spotkania *zmapowano* kierunki działania na Wesolej; zaplanowano kolejne warsztaty w grupach roboczych w różnych obszarach tematycznych, tj.: wspólna oferta kulturalna, sąsiedztwo szpitali – jak ich włączyć/nie przeszkadzać, promocja dzielnicy.
5. Konkurs architektoniczny na przestrzenie wspólne Wesolej – konkurs został odłożony z powodu braku ujęcia środków finansowych w budżecie Miasta. W razie pojawienia się wolnych środków w wysokości 1,5 mln zł plany realizacji konkursu będą realizowane.

Opracowała:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Sochacka

Zatwierdził:

ZASTĘPCA WICEPREZYDENTA
MIASTA KRAKÓW

Jerzy Mielnik